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	大潭办事处澄湖村2018年一事一议破损堆放场硬化及道路刷黑建设项目工程 
    开展村级公益事业建设一事一议财政奖补工作，是适应农村税费改革新形势后加强农业农村基础建设，促进城乡公共服务均等化的重要举措，是深化农村综合改革的一项重大制度创新，是有效推动农村公益事业建设的重要平台，有利于激发村民参与一事一议筹资筹劳的热情，引导和鼓励村民出资出劳，调动农民参与农村公益事业建设的主动性，促进社会主义新农村建设；有利于调动基层干部和群众的民主议事积极性，让农民切身感受到党和政府的关怀，促进城乡协调发展，构建农村和谐社会。 
      一、项目概况 
    （一）项目基本情况 
     大潭办事处澄湖村2018年一事一议破损堆放场硬化及道路刷黑建设项目工程，项目建设以省级补助、地方量力配套、农民通过一事一议筹资投劳等多方筹措，项目总投资20万元（其中区财政补助20万元），共道路刷黑建设1550平方米，混凝土硬化90立方米，铺彩砖156平方米，划线（停车线）140平方米，受益农业户数158户，农业人口660人。 
    澄湖村2018年一事一议破损堆放场硬化及道路刷黑建设项目实施过程中，大潭办事处主要组织召开村组干部会议，指导村两委组织召开好村民议事会议，准确传达省、市、区开展一事一议财政奖补工作的政策精神，召开村组干部会议、党员会议、村民会议，办黑板报、开辟专栏等多种形式，将财政奖补政策宣传进村、入户到人，做到家喻户晓、人人皆知。 
    （一）项目绩效目标 
    澄湖村2018年一事一议道路建设项目，道路刷黑建设1550平方米，混凝土硬化90立方米，铺彩砖156平方米，划线（停车线）140平方米，建设标准达到路面结实、平整、美观。 
   （三）项目自评步骤及方法 
    为做好澄湖村2018年一事一议道路建设项目绩效评价工作，我办事处成立了以办事处副主任为组长，财政所、经发办相关人员为成员的绩效评价领导小组，严格按照绩效评价工作办法对项目实施的决策、管理、完成、效果情况进行了科学客观的评价。 
    二、项目资金申报及使用情况 
   （一）项目资金申报及批复情况 
　　2018年，我办事处共向区财政局申报澄湖村一事一议道路破损堆放场硬化及道路刷黑建设项目资金20万元，区财政局经过现场查看，共批复项目资金20万元（其中区财政补助20万元）。 
   （二）资金计划、到位及使用情况 
    澄湖村2018年一事一议道路建设项目计划资金20万元，其中财政奖补20万元（其中区财政补助20万元），截止评价时，共计到位资金20万元，支出20万元，支出内容主要是道路破损堆放场硬化及道路刷黑建设项目。 
   （三）项目财务管理情况 
    建立项目财务管理制度，明确资金使用范围，严格资金拨付程序。对所有开支必须经经办人、证明人签字，村务监督委员会审核，村委会主任审批后方可支付。 
    三、项目实施及管理情况 
    加强领导，落实责任。为加强项目的监督、管理，切实将项目建设任务落到实处，乡、村、部门实行分工协作，落实责任，办事处予以指导工作，村委会负责项目的具体实施。 
    充分尊重群众的主体地位及意愿。项目实施从落实各项民主制度入手，不断完善村民自治、健全完善了村务公开制度，确保全村村民真正享有知情权。
　　四、目标完成情况 
  澄湖村2018年道路破损堆放场硬化及道路刷黑建设项目实际投资20万元，道路刷黑建设1550平方米，混凝土硬化90立方米，铺彩砖156平方米，划线（停车线）140平方米，完成预期的目标任务。项目严格建设时间建成，经过区财政局、农业局验收后拨付资金，项目完成质量较高。 
    五、项目效果情况 
    一是基层凝聚力增强、公信力提升。村级组织在“一事一议”项目建设中得到巩固和夯实，凝聚力、公信力、号召力不断增强，基层组织建设得到全面巩固和完善。通过调查得知，村民对村级公益事业建设“一事一议”项目实施的满意度较高，普遍认为该项目实施对改善村容村貌、改善生态环境，提高村民生产生活质量作用很大，干群关系得到改善，村民之间关系变得和睦，基层党组织和村委会的威望提升 
    二是增强了村民集体意识与民主意识。项目村群众通过参与项目相关会议,对本村建设的公益事业项目进行深入论证，做到集群策群力，办群体急需、满意之事，在议事、办事过程中增强了村民的集体意识与民主意识。 
    三是加快了村民自治进程。“一事一议”制度的推行，为农村群众参与村内社会事务管理、提高参政意识搭建一个良好平台，所有项目都是先经村民“议”，再决策，其决策过程的民主化，促进了农村群众自我管理、自我服务目标的实现，村务管理民主公开，提高了农村民主管理水平，加快村民民主自治的步伐。 
    四是有利于民主监督机制的确立。“一事一议”制度的推行，既是通过集体讨论形成的决策，又是民主监督机制确立的有效推力。强化“一事一议”项目的规划、设计、招标、施工等各个环节，实行全程监督把关，并且还在村务公开栏公布，使之做到公开透明，阳光操作，让群众普遍知晓，干部清楚明白。项目村积极推行农村财务公开，完善村规民约并巩固整治成果，整个项目的实施过程做到公开透明，使民主监督机制得到有效的确立，保证了项目建设的公开、公正、公平。 
    六、评价结论及建议 
    （一）评价结论 
     通过“一事一议”财政奖补项目的实施，一是改善了农业生产基础条件。二是调动了项目区农民发展的积极性。三是改善了项目区交通环境，方便了群众出行，解决了道路亮化的问题。四是推进了新农村建设，促进了农村生产发展、生活宽裕、乡风文明、管理民主目标的实现。 
   （二）存在的问题 
    项目建成后，养护管理制度还待进一步完善，后期养护资金存在缺口。 
   （三）相关建议 
    加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实养护工作经费。



