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附件 1：

黄陂区 2026 年粮食烘干中心建设项目实施方案

根据《黄陂区 2026 年粮食丰产行动实施方案》（陂农

字〔2026〕49 号）要求，为进一步提升我区粮食生产机械化

烘干能力，助农减损增收，保障粮食安全，特制定本项目实

施方案。

一、指导思想

为认真贯彻落实习近平总书记关于抓好粮食生产系列

重要指示批示精神，全面落实中央和省委、省政府关于确保

粮食安全重大决策部署，全面提升粮食生产机械化烘干能力，

鼓励新型农业经营主体开展粮食烘干中心项目建设，完善粮

食生产全程机械化环节，提高全区粮食生产综合机械化水平，

带动农业产业发展。

二、发展目标

通过鼓励新型农业经营主体开展粮食（油料）烘干中心

建设，初步建成布局合理、设施先进、功能完善、管理规范、

标准健全的粮食烘干服务体系，带动农业产业发展，提升我

区粮食生产社会化服务粮食烘干能力。统筹 2025 年市级粮

食补短板资金，安排 90 万元支持新建 3 家粮食（油料）烘

干中心。

三、建设原则

（一）先建后补原则。项目按照程序申报获批立项后，

项目实施主体根据项目实施方案开展建设，完成项目建设各

项内容、向区农业农村局申请验收，由区农业农村局组织相

关专家进行项目验收合格后，方可享受财政奖补政策。
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（二）公平公开原则。黄陂区 2026 年粮食烘干建设项

目征集、项目建设要求、项目申报、项目评审结果、项目验

收结果和奖补政策面向社会公开，接受群众监督。

（三）自愿参与原则。符合项目建设条件的新型农业经

营主体根据产业发展需要，结合生产实际，严格按照项目管

理的相关要求申报，区农业农村局将按照程序开展项目评审

立项。

四、资金来源及使用办法

1.资金来源：黄陂区统筹 2025 年市级粮食补短板资金

（武财农〔2025〕800 号），安排 90 万元支持新建 3 家粮食

（油料）烘干中心。

2.补贴范围：资金重点支持新型农业经营主体开展粮食

烘干中心项目建设，新建 3 家烘干批处理能力 45 吨及以上、

烘干服务面积 4500 亩以上的粮食烘干中心。

3.补贴原则：总额控制、以奖代补、先建后补。

4.补贴标准：根据审计结论和验收结果兑现奖补政策，

每个粮食烘干项目建设奖补资金不超过建设总投资的 30%，

每家奖补资金不超过 30 万元。享受过其他财政补贴的建设

内容不得列入建设总投资。

五、项目实施办法

（一）项目申报

项目重点支持符合以下条件的 3 家新型农业经营主体，

新建粮食烘干中心 3 个，满足本区域粮食烘干的需求。

1.申报主体具备一定的社会化服务经验和服务能力。

2.年度粮食作物生产面积在 500 亩以上。

3.计划新建循环式谷物烘干机 2 组级以上、烘干批处理
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能力 45 吨及以上，粮食烘干服务面积 4500 亩以上的粮食烘

干中心。

4.往年没有享受过此类项目建设扶持政策，享受过购机

补贴的机具不得纳入项目补助。

（二）项目评审

此次项目本着“公开、公平、公正”的原则进行评审和

储备，区农业农村局组织相关专家对申报主体的申报材料进

行评审和实地考察，符合条件的纳入区农业农村局农业项目

库。年度扶持项目从项目库中提取，并根据专家评审结果排

序，结合项目资金预算安排，提出奖补项目建议，报区农业

农村局审批后，下达项目实施计划。

（三）项目验收

区农业农村局种植业和农机管理科要督促项目建设单

位按时完成项目建设内容，加强对项目实施的相关程序和资

料审核把关，组织相关专家进行项目验收，并将项目验收结

果在区政府网上公示。

1.验收程序

项目实施单位在项目建设完成后向区农业农村局提出

书面申请并提交项目验收材料。项目验收材料包括：验收申

请、项目批复相关文件、项目实施方案、项目竣工总结、项

目建设合同、项目决算书、项目投资资金（材料、设备购置

等）票据、建设情况相关图片、财务审计报告等。区农业农

村局对提交的材料进行初审，审核合格后组织相关专家进行

验收，验收分听取汇报、查阅资料、现场核验、评议打分四

个环节进行。

2.验收结论
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项目验收专家根据项目建设内容完成情况、资金使用情

况、项目实施管理情况、合同票据是否规范等方面进行评分，

并出具验收结论。

3.资金拨付

项目验收结果网上公示期满无异议后，区农业农村局将

项目奖补资金按程序拨付给项目实施主体，并完成项目绩效

自评报告。

六、保障措施

为了确保粮食烘干中心项目顺利实施，进一步提升我区

粮食烘干社会化服务能力，突出积极的政策引领作用：

（一）加强项目管理。切实加强粮食烘干中心建设项目

管理，区农业农村局种植业和农机管理科要负责对建设项目

的各个环节进行技术指导和跟踪服务；项目实施主体要做好

项目设计和安全措施保障。

（二）保障资金投入。为了确保财政资金发挥实效，要

严格按照农业项目管理程序，对项目要求、立项标准、建设

质量、验收标准和资金拨付程序等进行审查，实施主体要做

好项目预算和资金保障，确保专款专用和资金使用效果。

（三）建立长效机制。要保持对粮食烘干中心建设持续

支持力度，不断完善粮食生产社会化服务粮食烘干体系，补

齐粮食生产全程机械化薄弱环节短板，全面提升我区粮食生

产社会化服务能力。


